

JADWAL PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Pekerjaan : Pemeliharaan Di Masam Balau
Lokasi : Kabupaten Lahat
Tahun Anggaran : 2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	BOBOT (%)	MASA PELAKSANAAN												MASA PEMELIHARAAN						KET
				BULAN KE I				BULAN KE II				BULAN KE III				BULAN KE						
				MINGGU KE				MINGGU KE				MINGGU KE										
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	I	II	III	IV	V	VI	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN																					
1	Pengukuran dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	1,110	1,110																		
2	Sewa Barak Kerja dan Gudang	1,00 Ls	2,220	2,220																		
3	Gambar Kerja	1,00 unit	0,832	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	
4	Dokumentasi dan pelaporan	1,00 Ls	2,497	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	
5	Pembersihan dan Pengeringan	1,00 Ls	1,387	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	
II	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KERJA																					
1	Sistem Manajemen Keselamatan Kerja	1,00 m3	1,340	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
III	PEKERJAAN SALURAN																					
1	Pekerjaan Galian Tanah	96,90 m3	3,345	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	
2	Pekerjaan Beton fc' 15 Mpa	51,21 m3	48,380		4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	4,398	
3	Tulangan besi beton	1.978,95 kg	29,401		2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	2,673	
4	Urugan tanah kembali	16,09 m3	0,459					0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	
5	Bekisting	226,14 m2	8,474		0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
6	Bongkar Bekisting	226,14 m2	0,553			0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	
Rencana Mingguan			100,00	4,11	8,62	8,68	8,68	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	
Rencana Kumulatif				4,11	12,74	21,42	30,10	38,84	47,57	56,31	65,05	73,79	82,52	91,26	100,00							